Załącznik do wykonania planu robót remontowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w 2007 roku z funduszu remontowego.

Wyjaśnienie nie wykonania i przekroczenia planu.

Plan robót remontowych w 2007r. obejmował 31 pozycji z czego nie wykonano 5 pozycji.

W wyniku przeprowadzonych przetargów prace wykonano w kwotach niższych niż planowano. Łączna wartość wykonanych robót wynosi 272.912,72 zł.

I. Wykaz niewykonanych robót remontowych.

Poz.7 planu.

Wykonanie drenażu na placu przed wjazdami do garażów  w budynku przy                        ul. Kiepury45B.  

Pomimo czterokrotnego ogłoszenia przetargu na wykonanie drenażu nie została złożona żadna oferta.

Poz.8 

Mała architektura

Po okresie zimowym stan malatury na urządzeniach zabawowych i ławkach nie wymagał odnowienia.

Poz. 12

Remont odcinka kanalizacji deszczowej i wykonanie drenażu przed I kl. budynku przy ul. Kiepury 49.

Pomimo ogłoszenia przetargu na wykonanie drenażu nie została złożona żadna oferta.

Poz. 14.

Opracowanie dokumentacji na przebudowę boksu śmietnikowego położonego pomiędzy  budynkami na ul. Kiepury 45A i 47.

Z uwagi na znaczną różnicę poziomów pomiędzy nowym wejściem do boksu śmietnikowego, a drogą wyjazdową i brakiem miejsca na wykonanie podjazdu o odpowiednim spadku do wywozu  kubłów śmietnikowych – zrezygnowano wykonania tego zadania.

Poz. 26

Naprawa części elewacji poprzez ocieplenie ścian budynku przy ul. Sygietyńskiego 15.

Pomimo ogłoszenia przetargu na wykonanie ocieplenia  nie została złożona żadna oferta.

II. Wykaz robót remontowych, w których przekroczono wartość zaplanowaną.  

Poz. 9

Nieprzewidziane awarie.

Została przekroczona wartość robót zaplanowanych na nieprzewidziane awarie w budynkach    nr 57 przy ul. Kiepury i nr 17 przy ul. Sygietyńskiego.

Kiepury nr 57 - na wysokość kosztów wpłynęły między innymi koszty za remont drzwi wejściowych z wymianą szyby i elektromagnesu oraz wykonanie odkrywki przyłącza centralnego ogrzewania w związku z wyciekiem wody.

Sygietyńskiego 17- na wysokość kosztów wpłynął koszt za remont bramy garażowej.

Poz. 16

Wymiana znaków drogowych na zasobach Spółdzielni.

Koszty za zamontowanie znaków drogowych zostały podzielone na poszczególne budynki          i nieruchomości Spółdzielni w zależności od ilości znaków drogowych zamontowanych na działce należącej do danego budynku i nieruchomości Spółdzielni.  

III. Wykaz robót, w których zmieniono zakres rzeczowy.

Poz.5

Wykonanie projektu na remont wentylacji mechanicznej w garażach przy                                   ul. Sygietyńskiego 15 i 17.

Nie wykonano projektów na remont wentylacji lecz dobrano i zakupiono 2 szt. wentylatorów i zamontowano po jednej szt. w budynkach nr 15 i 17 przy ul. Sygietyńskiego.

